



П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» при МБОУ «Кулаковская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1. Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	приказ директора школы	23.01.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	План первоочередных мероприятий	23.01.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	медиаплан информационного сопровождения	23.01.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	23.01.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Проект зонирования	февраль
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Проект зонирования	март
1.7.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	март
1.8.	Назначение руководителя Центра	Приказ директора	23.01.2023
1.9.	Создание рабочей группы	Приказ директора	23.01.2023
1.10.	Переформлиение лицензии на осуществление образовательной деятельности с включением в перечень образовательных услуг дополнительного образования	Размещение программ на сайте Учреждения	Март-май
1.11.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра образования естественно-научной и	Размещение на сайте	апрель

технологической направленностей		2. Финансово-хозяйственная деятельность	
		Заявки на финансирование	
2.1.	Подача заявки на разработку сметной документации	смета	Апрель- июнь
2.2.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	извещения о проведении закупок	Март-апрель
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации по ремонту кабинетов для Центра	извещения о проведении закупок	Март-апрель
2.4.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Проектно-сметная документация	Февраль-март
2.5.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	отчеты	Июнь- август 2023
2.6.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком - ремонт кабинета Биологии, Физики, Химии (ремонт полов, затирка, оштукатуривание и покраска стен, замена светильников, замена дверей)	заявка	Март
2.7.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	акт	Август
2.8.	Приемка помещений Центра	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	март-август
2.9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендациям конкурсного задания; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение в порядок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Приказ, размещение на сайте	Июнь-август
2.10.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра.	Платежное поручение	Август-сентябрь
2.11.	Оплата поставленного оборудования для Центра	Отчет директора	Июль-август
2.12.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку		Август

2.13.	Корректировка муниципального задания по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам	Подготовка ходатайства в УО	
3. Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Определение перечня, разработка и корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра Составление штатного расписания Центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология».	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель
3.5.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;		
3.6.	Обеспечение участия педагогического состава в очных (заочных) курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель - август
3.7.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4. Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	новости, статьи, репортажи	март 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2023

4.3.	Запуск сайта	Новости Раздел «Точка роста»	март 2023
4.4.	Рекламная кампания	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.5.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	отчет	еженедельно
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	март
4.10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Информация в УО	
5. Работа с участниками образовательных отношений			
5.1.	Организация набора детей, утверждение списков детей по программе Центра	Приказ директора о зачислении	август
5.2.	Открытие Центра в единый день открытия	Сценарный план Торжественное мероприятие	01.09.2023
5.3.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня		